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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe contiene el reporte de ejecución de inversiones hechas por la Empresa 
de Energía del Bajo Putumayo en la vigencia 2024, se ha estructurado siguiendo 
los lineamientos establecidos en la circular CREG 024 de 2020 y corresponde a la 
modificación del plan de inversiones presentado por la EEBP a la CREG en agosto 
de 2022 y aprobado mediante Resolución CREG 501 106 2023, los montos de 
inversión aprobados por para el año 2024 sumaron un total de $  3,957,032,884 
para ejecución de Catorce proyectos que se describen a continuación. 
 

CÓDIGO DE 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

MONTO APROBADO 
($ DIC 2017) 

DIS.EEBP.024 
Restauración subestación 
puerto asís 

Cambio de las Celdas 
obsoletas de 13,2 KV en la 
subestación Asís  $ 422,118,000  

DIS.EEBP.025 
Restauración De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 

Instalación de Celdas de 
34,5 kV en la Subestación 
Caicedo  $ 260,919,000  

DIS.EEBP.025.3 
Restauración De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N2 

Instalación de Celdas de 
13,2 kV en la Subestación 
Caicedo  $ 301,797,000  

DIS.EEBP.028 
Modernización Subestación 
Puerto Asís N2 

Instalación de nuevas 
celdas 13,2 kV adicionales 
en la subestación Asís   $ 602,971,000  

DIS.EEBP.028.2 
Modernización Subestación 
Puerto Asís N0 

Instalación de equipos de 
control y comunicación en 
la subestación Asís 

 $     41,101,967  

DIS.EEBP.029.2 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 25 

Instalación de Celdas de 
34,5kV en la Subestación 
Caicedo  $       6,146,000  

DIS.EEBP.029.5 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N4 24 

Instalación de bahías 
hibridas en 115kV 

 $ 101,646,000  

DIS.EEBP.029.6 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 24 

Instalación de Celdas de 
34,5kV en la Subestación 
Caicedo  $ 871,377,000  

DIS.EEBP.029.7 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N2 24 

Instalación de Celdas de 
13,2 kV y 34,5kV en la 
Subestación Caicedo  $ 351,100,000  

DIS.EEBP.029.8 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N0 24 

Instalación de equipos de 
control y comunicación en 
la subestación Caicedo 

 $ 120,420,000  

DIS.EEBP.035 
Expansión De Redes De Mt 
Y BT PA Etapa 2 N2 

Construcción de redes de 
MT en el los barrios de 
Londres y Montañita 
Activos Nivel 2  $ 178,902,990  
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CÓDIGO DE 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

MONTO APROBADO 
($ DIC 2017) 

DIS.EEBP.035.2 
Expansión De Redes De Mt 
Y BT PA Etapa 2 N1 

Construcción de redes de 
MT en el los barrios de 
Londres y Montañita 
Activos Nivel 1  $ 360,241,475  

DIS.EEBP.036 
Expansión De Redes De Mt 
Y BT PA Etapa 3 N2 

Construcción de redes de 
MT en el los barrios de 
Danta Activos nivel 2  $ 287,055,340  

DIS.EEBP.036.2 
Expansión De Redes De Mt 
Y BT PA Etapa 3 N1 

Construcción de redes de 
MT en el los barrios de 
Danta Activos nivel 1  $     51,237,112  

TOTAL $    3,957,032,884 

Tabla 1. Resumen del plan. 
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2. ACCIONES ENCAMINADAS AL BENEFICIO DE LOS USUARIOS 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

BENEFICIOS ESPERADOS 

DISEEBP024 Reposición de celdas 
existentes, adquisición 
de tres (3) celdas con 
equipos de potencia, 
control y protecciones 
13,8 kV en la 
Subestación Asís. 

Disponibilidad de una celda para conexión de nuevo 
circuito proyectado para fragmentar demanda del 
circuito C6. 
Mayor confiabilidad por el montaje de celdas aisladas 
en aire. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 

DISEEBP025 Actualizar las bahías 
existentes en la 
subestación Caicedo las 
cuales serán 
reemplazadas por 
celdas. 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 
Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 

DISEEBP025.3 Actualizar las bahías 
existentes en la 
subestación Caicedo las 
cuales serán 
reemplazadas por 
celdas. 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 
Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 

DISEEBP028 Modernizar la 
subestación instalando 
celdas  

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Disponibilidad de una celda para conexión de nuevo 
circuito proyectado para conexión de demanda rural 
e industrial. 
Disponibilidad de una celda para conexión de nuevo 
circuito proyectado para fragmentar demanda del 
circuito C6. 
Mayor confiabilidad por el montaje de celdas aisladas 
en aire. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

BENEFICIOS ESPERADOS 

DISEEBP028.2 Instalación de equipo de 
telecomunicaciones 
celdas nuevas 
subestación Puerto Asís 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Disponibilidad de una celda para conexión de nuevo 
circuito proyectado para conexión de demanda rural 
e industrial. 
Disponibilidad de una celda para conexión de nuevo 
circuito proyectado para fragmentar demanda del 
circuito C6. 
Mayor confiabilidad por el montaje de celdas aisladas 
en aire. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento 

DISEEBP029.5 Montaje de 
transformador y celdas 
para repotenciar la 
subestación 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 
Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 
Seguridad para la ejecución de maniobras 
operativas.  
Disponibilidad de equipos de instrumentación (CTs y 
PTs) para la implementación de medida de calidad 
de la potencia. 

DISEEBP029.6 Montaje de 
transformador y celdas 
para repotenciar la 
subestación 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 
Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 
Seguridad para la ejecución de maniobras 
operativas.  
Disponibilidad de equipos de instrumentación (CTs y 
PT’s) para la implementación de medida de calidad 
de la potencia. 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

BENEFICIOS ESPERADOS 

DISEEBP029.7 Montaje de 
transformador y celdas 
para repotenciar la 
subestación 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores al 
vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 
Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 
Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 
Seguridad para la ejecución de maniobras 
operativas.  
Disponibilidad de equipos de instrumentación (CTs y 
PT’s) para la implementación de medida de calidad 
de la potencia. 

DISEEBP029.8 Montaje de 
transformador y celdas 

para repotenciar la 
subestación 

Atención del crecimiento de demanda vegetativa. 
Empleo de interruptores de potencia o contactores 

al vacío libres de mantenimiento. 
Confiabilidad de respaldo de potencia. 

Mayor confiabilidad y flexibilidad en la operación. 
Subestación más robusta y segura. 

Mejor precisión en la coordinación de protecciones. 
Seguridad para la ejecución de maniobras 

operativas.  
Disponibilidad de equipos de instrumentación (CTs 

y PT’s) para la implementación de medida de 
calidad de la potencia. 

DISEEBP035 Construcción de Redes 
de Media y Baja 

Tensión En el municipio 
de Puerto Asís 

 Con la construcción de los 4 barrios se incrementa 
el índice de cobertura del servicio de energía 
eléctrica en los municipios de Puerto Asís del 

departamento del Putumayo, atendiendo un total de 
684 nuevos usuarios con solo ejecutar el proyecto, 

y con la visión de que en el horizonte de los 
próximos 5 años se conecten un total de 1257 

usuarios más. 

DISEEBP035.2 Construcción de Redes 
de Media y Baja 

Tensión En el municipio 
de Puerto Asís 

Con la construcción de los 4 barrios se incrementa 
el índice de cobertura del servicio de energía 
eléctrica en los municipios de Puerto Asís del 

departamento del Putumayo, atendiendo un total de 
684 nuevos usuarios con solo ejecutar el proyecto, 

y con la visión de que en el horizonte de los 
próximos 5 años se conecten un total de 1257 

usuarios más. 



 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente  

 

 

MACROPROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

INFORME EJECUCIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN 
2024 

PI.MPM1 31-03-2024 

Versión 1.0 Página 8 de 32 

PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

BENEFICIOS ESPERADOS 

DISEEBP036  Construcción de Redes 
de Media y Baja 

Tensión En el municipio 
de Puerto Asís sector la 

Danta 

Con la ejecución de este proyecto se benefician 264 
usuarios directos que actualmente tienen construida 

vivienda y las cuales carecen del servicio de 
energía eléctrica, por lo tanto, se estima una 

demanda anual de 1.154.439 KWh-Año, con un 
crecimiento anual de 2,62%. De igual manera se 

contempla la proyección de conexión de 297 
usuarios en los próximos 5 años, con una demanda 

anual estimada de 1.298.743,88 KWh-Año. 

DISEEBP036.2  Construcción de Redes 
de Media y Baja 

Tensión En el municipio 
de Puerto Asís sector la 

Danta 

Con la ejecución de este proyecto se benefician 264 
usuarios directos que actualmente tienen construida 

vivienda y las cuales carecen del servicio de 
energía eléctrica, por lo tanto, se estima una 

demanda anual de 1.154.439 KWh-Año, con un 
crecimiento anual de 2,62%. De igual manera se 

contempla la proyección de conexión de 297 
usuarios en los próximos 5 años, con una demanda 

anual estimada de 1.298.743,88 KWh-Año. 

Tabla 2. Beneficios de los proyectos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERADO 
 
Se describe a corte de diciembre de 2024, el estado del sistema eléctrico operado 
por Empresa de Energía del Bajo Putumayo (en adelante EEBP) indicando el área 
de influencia, los activos operados, la cantidad de usuarios, las demandas de 
energía y potencia, indicadores de calidad del servicio y las solicitudes de conexión 
recibidas.  
 

3.1. Área de influencia 

 
La EEBP opera en 5 municipios del departamento del Putumayo: Puerto Asís, 
Puerto Caicedo, Valle de Guamuez, San Miguel, Orito Rural y veredas 
correspondientes a cada uno de los municipios.  
 

 

Gráfica 1. Área de Influencia. 

 
3.2. Activos operados 

 
La EEBP cuenta con los siguientes activos entre subestaciones, 
transformadores de potencia, líneas, circuitos y transformadores de 
distribución.  
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3.2.1. Subestaciones   
IUS Código Subestación Nombre Subestación Año Entrada Operación 

0000 GAMMA 1 PUERTO ASÍS 1998 

0001 GAMMA 2 PUERTO CAICEDO 1998 

0002 GAMMA 3 EL YARUMO 2002 

0003 GAMMA 4 LA HORMIGA 2002 

Tabla 3. Subestaciones operadas. 

3.2.2. Transformadores de potencia  
IUS Código Subestación Código Unidad Constructiva Capacidad (MVA) Relación de Transformación 

0000 GAMMA 1 N3T4 12.5 34500/13800 

0001 GAMMA 2 N4T14 15 115000/34500/13200 

0002 GAMMA 3 N4T14 15 115000/34500/13200 

0003 GAMMA 4 N3T2 5 34500/13800 

0003 GAMMA 4 N3T2 5 34500/13800 

Tabla 4. Transformadores de potencia 

3.2.3. Líneas y Circuitos  

 

Los siguientes son los circuitos y líneas operados por la EEBP y/o conectados 

al sistema. 

 
IUL Código de línea IUS inicial IUS final Tensión de operación Nivel Operación 

0000 C1 0004 0001 115 4 S 

0001 C2 0001 0002 115 4 S 

0002 C3 0001 0000 34.5 3 S 

0003 C4 0002 0003 34.5 3 S 

0004 C6 0000 * 13.8 2 S 

0005 C7 0000 * 13.8 2 S 

0006 C8 0001 * 13.2 2 S 

0007 C9 0001 * 13.2 2 S 

0008 C10 0001 * 13.2 2 S 

0009 C13 0003 * 13.8 2 S 

0010 C14 0003 * 13.8 2 S 

0011 C15 0003 * 13.8 2 S 

0012 C16 0000 * 13.8 2 S 

0013 C12 0002 * 13.2 2 S 

0014 C5 0002 * 34.5 3 S 

0015 CP45 0002 * 13.2 2 S 

0016 CP46 0002 * 13.2 2 S 

0017 C11 0003 * 34.5 3 S 

0018 C17 0003 * 13.8 2 S 

0019 C18 0000 * 13.8 2 S 

Tabla 5. Líneas y circuitos operados 
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3.2.4. Transformadores Nivel de tensión 1 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

C6 172 178 175 182 186 207 197 118 

C7 91 94 91 96 98 126 141 65 

C8 37 38 31 41 42 45 44 50 

C9 195 199 184 190 194 222 207 225 

C10 86 86 85 85 87 89 88 147 

C13 142 148 146 152 161 186 182 198 

C14 140 146 146 149 154 184 188 203 

C15 161 166 115 122 124 125 126 129 

C16 44 66 77 91 94 106 101 66 

C12 22 23 23 27 27 29 29 29 

C17   47 49 49 58 80 211 

C18        113 

Tabla 6. Transformadore de NT1.  

 

 

Gráfica 2. Crecimiento anual transformadores de distribución 

3.3. Cantidad de usuarios 
 
La siguiente tabla presenta el crecimiento anual de usuarios atendidos por el 
comercializador incumbente. 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Residenciales 24438 25637 27012 28465 29614 31237 32912 34210 

No-Residenciales 3298 3383 3504 3532 3604 4170 3937 4018 

Urbano 19304 20117 20940 21895 22737 24127 24877 25803 

Rural 8432 8843 9576 10102 10481 11280 11972 12425 

Tabla 7. Clasificación comercial de usuarios 
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Gráfica 3. Clasificación comercial de usuarios 

3.4. Demandas de energía y potencia 
 
A continuación, el crecimiento anual de energía atendido por la EEBP, expresado 
en GWh. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

EEBP-OR 86,9 82,8 90,5 98,7 104,3 108,274 

Otros Comercializadores 5,3 0,5 0,4 1,9 2,2 2,55825 

Otros OR 15,4 15,4 16,2 16,8 17,5 17,5024 

EEBP - C 66,2 66,9 73,9 80 84,7 88,2129 

Tabla 8. Demanda de energía anual. 
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Gráfica 4. Demanda de energía anual. 

 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

P MW 15.68 15.76 17.2 19.32 20.89 20.33 

Tabla 9. Potencia activa máxima 

 

 

Gráfica 5. Demanda de Potencia activa máxima 

3.5. Indicadores de calidad del servicio 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAIDI 43 78 98 86 66 78 94 71 

SAIFI 59 68 52 49 40 66 77 54 

Tabla 10. Indicadores de calidad del servicio 
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Gráfica 6. Indicadores de calidad del servicio 

3.6. Solicitudes de conexión recibidas 

 
 

Clientes conectados 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nivel 1 1914 1773 1964 1547 1774 2046 

Nivel 2 99 111 156 36 94 131 

Tabla 11. Solicitudes de conexión 

 

 

Gráfica 7. Solicitudes de conexión 
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4. RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN APROBADO 
 
Para el año 2024, se han aprobado los siguientes proyectos de inversión, 
presentados conforme a la metodología establecida en la CREG 015 de 2018. Estas 
iniciativas están enfocadas en mejorar la calidad, confiabilidad y continuidad del 
servicio de energía eléctrica, fortaleciendo la infraestructura de distribución y 
optimizando la operación del sistema eléctrico 
 

CÓDIGO NOMBRE PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
VALOR APROBADO 

DIS.EEBP.024 
Restauración 
subestación puerto 
asís 

Cambio de las Celdas obsoletas 
de 13,2 KV en la subestación 
Asís  $ 422.118.000  

DIS.EEBP.025 
Restauración De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N3 

Instalación de Celdas de 34,5 kV 
en la Subestación Caicedo 

 $ 260.919.000  

DIS.EEBP.025.3 
Restauración De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N2 

Instalación de Celdas de 13,2 kV 
en la Subestación Caicedo 

 $ 301.797.000  

DIS.EEBP.028 
Modernización 
Subestación Puerto 
Asís N2 

Instalación de nuevas celdas 
13,2 kV adicionales en la 
subestación Asís  

 $ 602.971.000  

DIS.EEBP.028.2 
Modernización 
Subestación Puerto 
Asís N0 

Instalación de equipos de control 
y comunicación en la 
subestación Asís 

 $    41.101.967  

DIS.EEBP.029.2 

Modernización De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N3 
25 

Instalación de Celdas de 34,5kV 
en la Subestación Caicedo 

 $      6.146.000  

DIS.EEBP.029.5 

Modernización De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N4 
24 

Instalación de bahías hibridas en 
115kV 

 $ 101.646.000  

DIS.EEBP.029.6 

Modernización De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N3 
24 

Instalación de Celdas de 34,5kV 
en la Subestación Caicedo 

 $ 871.377.000  

DIS.EEBP.029.7 

Modernización De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N2 
24 

Instalación de Celdas de 13,2 kV 
y 34,5kV en la Subestación 
Caicedo 

 $ 351.100.000  

DIS.EEBP.029.8 

Modernización De 
Bahías 115kv, 34,5kv 
Y 13,2kv Caicedo N0 
24 

Instalación de equipos de control 
y comunicación en la 
subestación Caicedo 

 $ 120.420.000  
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CÓDIGO NOMBRE PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
VALOR APROBADO 

DIS.EEBP.035 
Expansión De Redes 
De Mt Y BT Pa Etapa 2 
N2 

Construcción de redes de MT en 
el los barrios de Londres y 
Montañita Activos Nivel 2 

 $ 178.902.990  

DIS.EEBP.035.2 
Expansión De Redes 
De Mt Y BT Pa Etapa 2 
N1 

Construcción de redes de MT en 
el los barrios de Londres y 
Montañita Activos Nivel 1 

 $ 360.241.475  

DIS.EEBP.036 
Expansión De Redes 
De Mt Y BT Pa Etapa 3 
N2 

Construcción de redes de MT en 
el los barrios de Danta Activos 
nivel 2  $ 287.055.340  

DIS.EEBP.036.2 
Expansión De Redes 
De Mt Y BT Pa Etapa 3 
N1 

Construcción de redes de MT en 
el los barrios de Danta Activos 
nivel 1  $ 51.237.112  

TOTAL  $       3.957.032.884  

 
 

4.1. por área geográfica 

 

Municipio 
2024 

Planificado 

Orito $                        

Puerto Asís $ 1.943.627.884 

Puerto Caicedo  $      2.013.405.000  

San Miguel $                        

Valle del Guamuez  $                           

TOTAL  $      3.957.032.884  

 

Tabla 12. Inversión por área geográfica. 

 

4.2. por tipo de inversión 
 

Tipo Inversión 2024 

I $ 984.834.000 

II $ 2.972.198.884 

III - 

IV -  
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Tipo Inversión 2024 

TOTAL $ 3.957.032.884,00 

Tabla 13. Inversiones por Tipo. 

 

4.3. por nivel de tensión 

 

INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

2024 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 TOTAL 

 $411.478.554   $2.185.046.330   $1.258.862.000   $101.646.000   $3.957.032.884  

Tabla 14. Inversiones por nivel de tensión. 

 

4.4. por categoría de activos 

 

Categoría de activos l INVAj,4,l,6 INVAj,3,l,6 INVAj,2,l,6 INVAj,1,l,6 

l = 1  $                    -     $                    -     $                    -      

l = 2  $                    -     $                    -     $                    -      

l = 3  $                    -     $ 1.043.676.000   $ 1.156.213.000    

l = 4  $                    -     $                    -     $     230.592.000    

l = 5  $     101.646.000   $       88.620.000   $     200.556.000    

l = 6  $                    -     $     120.420.000   $     125.750.000    

l = 7  $                    -     $                    -     $     465.958.330    

l = 8  $                    -     $                    -     $                    -      

l = 9  $                    -     $        6.146.000   $        5.977.000    

l = 10  $                    -     $                    -     $                    -      

l = 11        $     229.768.000  

l = 12        $     181.710.554  
  $     101.646.000   $ 1.258.862.000   $ 2.185.046.330   $     411.478.554  
     $ 3.957.032.884  

 

Tabla 15. Inversiones por categoría de activos. 

 

4.5. Metas propuestas 
 
Calidad media 
 

METAS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente  

 

 

MACROPROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

INFORME EJECUCIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN 
2024 

PI.MPM1 31-03-2024 

Versión 1.0 Página 18 de 32 

SAIDI_M 38.564 35.479 32.641 30.029 27.62 65.373 

SAIFI_M 18.705 17.209 15.832 14.566 13.4 12.328 

Tabla 12. Metas de calidad media. 

Nota: RESOLUCIÓN No. 501 079 DE 2024 Por la cual se establecen las metas de calidad media para el sexto año del 

periodo tarifario de aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018 para la Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. 
E.S.P. 
 
Calidad individual 
 

Indicadores de calidad individual Grupo Calidad DIUG FIUG 

NIVEL 1 22 30.24 19 

NIVEL 1 32 95.56 36 

NIVEL 2 22 15.40 14 

NIVEL 2 32 49.66 20 

NIVEL 3 22 15.40 14 

NIVEL 3 32 49.66 20 

Tabla 13. Metas de calidad individual. 
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5. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
A continuación, se presenta el avance de cumplimiento de las metas del plan de 
inversión 202, por municipio, tipo de inversión, nivel de tensión y categoría de 
activos. 

5.1. Ejecutado por municipios 2024 
 

Municipio 
2024 

Planificado Ejecutado 

Orito $                         $        5.658.000  

Puerto Asís $ 1.943.627.884  $    862.418.614  

Puerto Caicedo  $      2.013.405.000   $      61.186.929  

San Miguel $                         $      51.051.826  

Valle del Guamuez  $                            $    236.146.708  

TOTAL  $      3.957.032.884   $ 1.216.462.077  

 

Tabla 14. Inversión cumplida por municipio. 

5.2. Ejecutado por tipo de inversión 2024 
 

Tipo Inversión PLANIFICADO 2024 EJECUTADO 2024 

I  $         984.834.000    

II  $      2.972.198.884   $    791.036.389  

III -  $    425.425.688  

IV -    

TOTAL  $      3.957.032.884   $ 1.216.462.077  

Tabla 15. Inversión cumplida por tipo 

5.3. Ejecutado por Nivel de tensión 2024 

 
INVERSIÓN  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 TOTAL 

PLANIFICADO 
2024 

$411.478.554 $2.185.046.330 $1.258.862.000 $101.646.000 $3.957.032.884 

EJECUTADO 
2024 

$412.562.481 $ 803.899.596   $1.216.462.077 

Tabla 16. Inversión cumplida por nivel de tensión 
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6. DESVIACIONES DEL PLAN DE INVERSIÓN 
 
Para la vigencia 2024 se tiene aprobado un monto de $ 3,957,032,884 asociados a 
varios proyectos de inversión enfocados a la mejora de la calidad del servicio y la 
expansión de la cobertura. 
 
La EEBP logró las siguientes inversiones: 
 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

INVA($ DIC 
2017) 

INVTR 

DIS.EEBP.024 
Restauración subestación 
puerto asís $422,118,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.025 
Restauración De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 $260,919,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.025.3 
Restauración De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N2 $301,797,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.028 
Modernización 
Subestación Puerto Asís 
N2 $602,971,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.028.2 
Modernización 
Subestación Puerto Asís 
N0 $   41,101,967 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.029.2 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 25 $     6,146,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.029.5 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N4 24 $101,646,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.029.6 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N3 24 $871,377,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.029.7 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N2 24 $351,100,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.029.8 
Modernización De Bahías 
115kv, 34,5kv Y 13,2kv 
Caicedo N0 24 $120,420,000 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.035 
Expansión De Redes De 
Mt Y BT Pa Etapa 2 N2 $178,902,990 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.035.2 
Expansión De Redes De 
Mt Y BT Pa Etapa 2 N1 $360,241,475 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.036 
Expansión De Redes De 
Mt Y BT Pa Etapa 3 N2 $287,055,340 

$                                                          
- 
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DIS.EEBP.036.2 
Expansión De Redes De 
Mt Y BT Pa Etapa 3 N1 $   51,237,112 

$                                                          
- 

DIS.EEBP.033 
EXPANSIÓN DE REDES 
DE MT Y BT PA $                    - $ 746,508,930 

DIS.EEBP.038 
NORMALIZACIÓN 
REDES BT $                    - $ 73,745,021 

DIS.EEBP.053 
Reposición de 
transformadores 2024 $                    - $284,186,000 

DIS.EEBP.054.1 
Expansiones de Redes 
en el SDL EEBP Etapa 6 
Nivel 1 $                    - $   52,710,459 

DIS.EEBP.054.2 
Expansiones de Redes 
en el SDL EEBP Etapa 6 
Nivel 2 $                    - $   8,172,000 

DIS.EEBP.055 
Reposición de postes BT 
2024 $                    - $   1,921,000 

DIS.EEBP.056 
Reposición de postes MT 
2024 $                    - $ 49,218,667 

TOTAL $ 3,957,032,884 $ 1,216,462,077 

 

Tabla 17. Inversión por proyectos 

  
A continuación, se presenta la desviación de los planes de inversión ejecutados por 
la Empresa de Energía del Bajo Putumayo en el año 2024 donde se estipula lo que 
se invirtió dentro del plan inversión y Fuera del plan inversión (INVA y INVTR) 
 

Inversión 2024 % Desviación 

Planificada (INVA)  $                          3,957,032,884  

69% 
Ejecutada  0 

Ejecución nuevos proyectos  $                          1,216,462,077  

Total Ejecutados   $                          1,216,462,077  

 

Tabla 18. Resumen de desviación del plan 

 
Para el año 2024 se ejecutaron proyectos programados en el 2023 los cuales eran 
críticos para la calidad del servicio y repotenciación en zona Urbana de los 
municipios de Puerto Asís y Valle del Guamuez y que se continuaron en el 2024. 
 
En el año 2024 se presenta desviaciones en el plan de inversiones debido al ajuste 
presupuestal debido a agentes externos que afectaron el flujo de caja de la 
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organización, por lo cual no fueron ejecutados los proyectos que se tenían 
contemplados para las subestaciones de Caicedo y Puerto Asís. 
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7. INVERSIONES AL ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
a. “Vinculación de cada usuario a la red de distribución, identificando los elementos 

a través de los cuales se conecta al SDL, como son los transformadores de nivel 

de tensión 1, 2 y 3 y los circuitos de nivel de tensión 1, 2 y 3. El OR deberá contar 

con un procedimiento que garantice la actualización permanente de la 

información de georreferenciación de la red y de la vinculación de usuarios a la 

red de distribución, que haga parte de su certificación de gestión de la calidad.” 

 

El proceso de planeación y expansión cuenta con el procedimiento “PR3.MPM1. P1 

Procedimiento Vinculación de Usuarios a Transformadores y Circuitos del SDL 

(V2.0)”, que pertenece a su Sistema de Gestión de Calidad vigente donde, su 

objetivo es “tener actualizado la vinculación de usuarios a transformadores y 

circuitos garantizando el desempeño de la operación del sistema de gestión de 

distribución. 

 

b. “Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte del 

OR, en el que se incluyen como mínimo las condiciones establecidas en esta 

resolución.” 

 

Se cuenta con certificación vigente 

● ISO9001 

● ISO14001 

● ISO45001 

● ISO55001 

c. “Sistema de gestión de la distribución, DMS.” 

 

El sistema de gestión de la distribución se conforma de:   

● SCADA 

● HIS (sistema de información histórica) 

● GIS (sistema de información geográfica) 

● OMS (sistema de gestión de eventos) 

● CIS (Sistema de información de usuarios) 

● CMS (sistema de información de cuadrillas) 

● IVR (servicio de reporte de eventos vía telefónica) 
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d. “Telemedida y control automático en elementos de corte y maniobra instalados 

en todas las cabeceras de circuito.” 

 

SCADA cuenta con la integración de todos los circuitos del SDL con telemedida y 

controlados desde el CSM. Dando cumplimiento al literal d. (Se anexa arquitectura 

del DMS) 

 

e. “Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos 

de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido 

y detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es 

adicional al mencionado en el literal d anterior.” 

 

Se cuenta con un 91.67% de cumplimiento en el segundo equipo que debe ser 

telemedido y detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito, cumpliendo 

con el literal e. 

f. “<Literal modificado por el artículo 10 de la Resolución 85 de 2018. El nuevo 

texto es el siguiente:> Contar con un tercer equipo de telemedicina, que sea de 

corte y maniobra y telecontrolados, adicional a los mencionados en los literales 

d y e. Estos equipos deben estar instalados en por lo menos el 70% de los 

circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un 

año para el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la entrada en 

vigencia de la resolución con la que se le aprueba el ingreso al OR.” 

 

Se cuenta con un 75% de cumplimiento del tercer equipo de telemedida, que 

sea de corte y maniobra y tele controlados, dando cumplimiento al literal f. 

 

Tabla 19. Estado de cumplimiento del esquema de calidad del servicio. 

SUBESTACION CIRCUITOS 1° EQUIPO 2° EQUIPO 3° EQUIPO

C6 IN5120 EM-086 6 REC 60 C6

C7 IN5130 REC 066 C7 REC 072 C7

C16 IN5140 EM-008 16

C18 IN5160 EM-030 18 REC 076 C18

C8 IN5230

C9 IN5250 REC 57 C9 REC 58 C9

C10 IN5240 REC 027 C10 REC 014 C10

SE EL Yarumo C12 IN5340 REC 12 C12

C13 IN5470 REC 008 C13 REC 015 C13

C14 IN5450 EM-005 14 REC 006 C14

C15 IN5440 REC 013 C15 REC 008 C15

C17 IN5480 REC 52 C17 REC 75 C17

% Cumplimiento 100% 91.67% 75.00%

SE Puerto Asís

SE Puerto Cicedo

SE La Hormiga



 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente  

 

 

MACROPROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

INFORME EJECUCIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN 
2024 

PI.MPM1 31-03-2024 

Versión 1.0 Página 26 de 32 

Además, en septiembre de 2023 se realizó auditoria de cumplimiento de requisitos 
que trata el numeral 5.2.10 de la CREG 015 de 2018. Aprobando los literales de a 
la al f, cumpliendo todos los requisitos. 
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8. SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
 
En septiembre del 2024, mediante auditorías externas realizadas por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la EEBP logró con 
éxito el mantenimiento de sus certificaciones en: 
 
 
Certificado ISO 9001 : 2015 Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado ISO 14001 : 2015 Sistema de Gestión. 
Certificado ISO 45001 : 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Certificado ISO 55001 : 2014 Sistema de Gestión de Activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 1. Certificación de gestión de activos. 
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9. DIAGRAMAS UNIFILARES ACTUALIZADOS 
 

 

Unifilar 1. GAMMA1 - Puerto Asís 
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Unifilar 2. GAMMA2 - Puerto Caicedo 
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Unifilar 3. GAMMA4 - El Yarumo 
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Unifilar 4. GAMMA4 - La Hormiga 
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