

**MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN No. 01-2018**

ADENDA No. 04

OBJETO: CONTRATACION DE ACTIVIDADES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

La Empresa de energía del Bajo Putumayo S.A ESP, en ejercicio de lo permitido por el numeral 1.5 del pliego de condiciones y de acuerdo con lo informado en la adenda 03, permitió a los oferentes realizar ajustes a su propuesta económica a fin de no declarar desierto el proceso, en consecuencia, dentro del periodo establecido se radicaron modificaciones a la propuesta económica de los oferentes, las cuales, por razones laborales, no pudieron ser revisadas por el comité de contratación en la fecha programada, debiéndose fijar nueva fecha para esta diligencia.

Por lo expuesto, se procede a modificar el cronograma del proceso de contratación, numeral 1.4 denominado cronograma del proceso, así:

ACTIVIDAD	DETALLE Y FECHA	MODO Y LUGAR
Publicación del resultado de la evaluación de propuestas.	Junio 22 de 2018	Se publica en la página web de la EEBP: www.eebpsa.com.co . Se envía copia a los correos electrónicos de contacto de los oferentes.
Elaboración del contrato	Junio 25 de 2018	Se informa al oferente seleccionado para su perfeccionamiento y legalización.

Se firma en Puerto Asís a los 25-05-2018.



KELLY OSMAN PRADO HERRERA
Gerente General

Proyecto: John Jairo Ortiz Ordoñez.
Asesor Jurídico de Asuntos Legales y Contratación