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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5

de la Resolución CREG 015 de 2018 y con base

en las circulares CREG 024 y 047 de 2020, 501

016 DEL 2023 EMPRESA DE ENERGÍA DEL

BAJO PUTUMAYO SAS ESP en su calidad de

distribuidor de energía eléctrica en el Sistema

Interconectado – SIN y al haber ingresado en la

metodología de remuneración de la actividad de

distribución de la Resolución CREG 015 de

2018, debe realizar y presentar un informe de la

ejecución del plan de inversión Correspondiente

a la vigencia 2024, tal como se desarrolla en

este documento.

Ilustración 1 Área de Influencia EEBP. SA. ESP



RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene la información de ejecución de inversiones realizadas por

la Empresa de Energía del Bajo Putumayo en la vigencia 2024, en correspondencia con

el plan de inversiones presentado a CREG en Agosto de 2018 bajo lo aprobado en

Resolución CREG 501 016 DEL 2023.

El informe se ha desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos en la circular

CREG 024 de 2020 y por tanto sus componentes siguen la línea metodológica

propuesta. En primera instancia, se muestran las acciones que el OR ha acometido

para beneficiar a sus usuarios con las inversiones previstas en el plan de inversión, se

hace una descripción del sistema operado, con fecha de corte diciembre de 2024, se

muestra un resumen del plan aprobado en sus diversas clasificaciones.



EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE INVERSIÓN

A continuación, se presenta

el resumen de los planes de

inversión aprobados y

ejecutados por la empresa

de Empresa de Energía del

Bajo Putumayo en el año

2024 donde se los clasifica

por Tipo, Categoría de

Activos y Municipios donde

se realizó la Inversión

CÓDIGO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO INVA($ DIC 2017) INVTR

DIS.EEBP.024 Restauración subestación puerto asís
$422,118,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.025 Restauración De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N3
$260,919,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.025.3 Restauración De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N2
$301,797,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.028 Modernización Subestación Puerto Asís N2
$602,971,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.028.2 Modernización Subestación Puerto Asís N0
$   41,101,967

$                                                          

-

DIS.EEBP.029.2 Modernización De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N3 25
$     6,146,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.029.5 Modernización De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N4 24
$101,646,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.029.6 Modernización De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N3 24
$871,377,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.029.7 Modernización De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N2 24
$351,100,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.029.8 Modernización De Bahías 115kv, 34,5kv Y 13,2kv Caicedo N0 24
$120,420,000

$                                                          

-

DIS.EEBP.035 Expansión De Redes De Mt Y BT Pa Etapa 2 N2
$178,902,990

$                                                          

-

DIS.EEBP.035.2 Expansión De Redes De Mt Y BT Pa Etapa 2 N1
$360,241,475

$                                                          

-

DIS.EEBP.036 Expansión De Redes De Mt Y BT Pa Etapa 3 N2
$287,055,340

$                                                          

-

DIS.EEBP.036.2 Expansión De Redes De Mt Y BT Pa Etapa 3 N1
$   51,237,112

$                                                          

-

DIS.EEBP.033 EXPANSIÓN DE REDES DE MT Y BT PA $                    - $ 746,508,930

DIS.EEBP.038 NORMALIZACIÓN REDES BT $                    - $ 73,745,021

DIS.EEBP.053 Reposición de transformadores 2024 $                    - $284,186,000

DIS.EEBP.054.1 Expansiones de Redes en el SDL EEBP Etapa 6 Nivel 1
$                    - $   52,710,459

DIS.EEBP.054.2 Expansiones de Redes en el SDL EEBP Etapa 6 Nivel 2
$                    - $   8,172,000

DIS.EEBP.055 Reposición de postes BT 2024 $                    - $   1,921,000

DIS.EEBP.056 Reposición de postes MT 2024 $                    - $ 49,218,667

TOTAL $ 3,957,032,884 $ 1,216,462,077



EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN POR MUNICIPIOS

A continuación, se presenta el resumen de los planes de inversión aprobados y ejecutados por la empresa de Empresa de

Energía del Bajo Putumayo en el año 2022 donde se los clasifica Municipios donde se realizó la Inversión.

Plan de inversión Aprobado Vs Ejecutado municipios 
2024

Municipio
2024

Planificado Ejecutado

Orito $                       $        5.658.000 

Puerto Asís $ 1.943.627.884 $    862.418.614 

Puerto Caicedo $      2.013.405.000 $      61.186.929 

San Miguel $                       $      51.051.826 

Valle del Guamuez $                          $    236.146.708 

TOTAL $      3.957.032.884 $ 1.216.462.077 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

A continuación, se presenta la desviación de los planes de inversión ejecutados por la Empresa de Energía del Bajo

Putumayo en el año 2024 donde se estipuló lo que se invirtió dentro del plan inversión y Fuera del plan inversión.

En el año 2024 se presenta desviaciones en el plan de inversiones debido a las siguientes razones:

Ajuste presupuestal debido a agentes externos que afectaron el flujo de caja de la organización.

Plan de inversión Aprobado Vs Ejecutado Total 2024 

Inversión 2024 % Desviación

Planificada (INVA) $ 3,957,032,884 

69%

Ejecutada $

Ejecución nuevos 

proyectos
$ 1,216,462,077 

Total Ejecutados $ 1,216,462,077 $0

$500 000 000

$1 000 000 000

$1 500 000 000

$2 000 000 000

$2 500 000 000

$3 000 000 000

$3 500 000 000

$4 000 000 000

$4 500 000 000

Planificado Ejecutado

Desviación Plan de Inversiones 2024



Crecimiento de Demanda
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INDICADORES DE CALIDAD

Los indicadores de calidad de la Empresa de energía del Bajo Putumayo SAIDI y SAIFI quedaron por encima de las metas

establecidas en la CREG 218 de 2022, debido a que la EEBP S.A E.S.P cuenta con circuitos extensos y rurales con alto

crecimiento de vegetación alrededor de los circuitos, ya que es una zona de clima tropical-húmedo y una alta frecuencia de

descargas atmosféricas.
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